BauMaster’

perfekt organisiert bauen

Prasentation des
digital vernetzten Bauens
mit BauMaster® als Plattform

am Beispiel eines Referenzprojektes in Tirol,
Osterreich.
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Dank “vernetztem Bauen”
zum erfolgreichen Bauprojekt

Das Projektmanagement eines Bauvorhabens ist von unvorhergesehenen Anderungen ge-
pragt. Am Bau werden standig Plane, Ausfihrungen und Termine geandert, hinzu kommen
unplanmaBige Einfliisse wie Witterung, Baustopps durch Beschwerden oder sonstiger bausei-
tiger Gegebenheiten. Mangel erfordern eine schnelle und griindlich dokumentierte Reaktion
aller Beteiligten. Kurz: Standig passiert etwas Ungeplantes!

Wenn jeder Projektteilnehmer sofort iiber Anderungen informiert wird und selber wiederum
schnell Riickmeldung gibt, schafft dies die Basis fiir ein erfolgreiches Bauprojekt.

Genau dieser Grundgedanke des gemeinsam “Vernetzten Bauens” aller Projektbeteiligten liegt
der BauMaster® Bauprojektmanagement-Software zugrunde.

» BauMaster verbindet Sie mir lhrem Projektteam!




Lift

Gelebtes Teamwork in Tirol

Das Projekt

Das “Aufschnaiter-Projekt” in St. Johann, Tirol, ist ein aktuelles Objektbeispiel, welches die
Vorteile und Einsparpotentiale in der Baubranche verdeutlicht.

Bei dem Zu- und Umbau des bestehenden Einrichtungshauses geht es um eine ansprechen-
de Erweiterung in Holzbauweise, die den Werten und 6kologischen Anspriichen des Auftrag-
gebers gerecht werden soll. Es entstehen Schulungsraume und eine neue Dachterrasse mit
malerischem Blick auf den Wilden Kaiser, die Uber einen Lift zu erreichen sein wird. Auch die
Ausstellungsflache des Einrichtungshauses soll vergroBert werden.
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Gelebtes Teamwork in Tirol

Projektbeteiligte

P

Auftraggeber

Aufschnaiter GmbH & Co KG
Aufschnaiter Einrichtungshaus
Projektmanager

Mario Zwischenbrugger

Ausfuhrender - Holzbau
Josef Foidl GmbH & Co. KG,
Holzbau

Zimmermeister

Hannes Rettenwander, MSc

Digitale Plattform fiir das
Bauprojektmanagement
BauMaster®

(Fa. PASit software GmbH)
Herr Johann Gurtner, MBA

Projektleiter

HolzTec Bernhard Worter GmbH,
Planung, Koordination, Holzbau
Geschéftsfiihrer

Bernhard Woérter, MSc

Ausflihrender - Installation
Hauschild Installationen GmbH & Co
KG, HKLS

Geschéftsleitung

Peter Hauschild, MBA

BauMaster®, Johann Gurtner

“Das Aufschnaiter-Projekt ist ein
Musterbeispiel, wie man am Bau
2usammenarbeiten sollte. Deshalb haben wir
keine Kosten und Mdihen gescheut, um dieses
Projekt zu begleiten.”




Digital vernetztes Bauen - Praxis

Stellen Sie sich vor, jeder Baubeteiligte hat Echtzeit-Zugriff auf die aktuellsten
Informationen, Plane und Aufgaben!

Jedes Gewerk weiB3, was, wann und wo genau zu erledigen ist und alle
kommunizieren nachvollziehbar und beweissicher Uber eine Plattform.

Aufschnaiter GmbH & Co KG, Mario Zwischenbrugger

,, Digitalisierung ist sehr wichtig und wird in 2ukunft immer noch
wichtiger. Digitalisierte Abldufe sind auch fir den Kunden interessant, um
alles nachverfolgen 2u konnen. Das ganze Projekt kann schneller, genauer
und ohne gewisse Fehler, die sonst passieren, abgewickelt werden.”

Auch beim Aufschnaiter-Projekt wird das gesamte Projektmanagement von der
ersten Konzeptionierung bis hin zur Ubergabe mit BauMaster abgewickelt. Dies
umfasst die ...

e gesamte Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten

o alle Abstimmungen wahrend der Planungsphase

o die gesamte Bauleitung inkl. Koordination aller Gewerke

» die zeitliche Planung und Terminierung (Bauzeitplan), sowie
o die ordentliche Baudokumentation inkl. Fotos

...“‘ Hauschild Installationen GmbH & Co KG, Peter Hauschild, MBA

“Uns hilft BauMaster extrem, weil es gerade in der Haustechnik sehr
viele Schnittstellen mit den anderen Gewerken gibt. Wir konnen optimal
kommunizieren iber die BauMaster App, die sehr leicht verstandlich ist.
Aufgrund der Fotoapplikationen und Innovationen die in der App verpackt
sind, genieBen wir einen groBen Vorteil.”
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Der Schlussel zum Erfolg

Der Schllssel zur schnellen Zusammenarbeit liegt im Protokolleintrag.
Der Protokolleintrag kann flexibel als Information, Aufgabe, Feststellung, Mangel
u.s.w. definiert werden. Neben dem Textinhalt, kann Folgendes festlegt werden:
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Was

Status

Nachdem eine Aufgabe erfasst wurde, braucht es nur noch wenige Klicks, um die
Informationen an die zustandigen Baubeteiligten zu verteilen.
Die Zusammenarbeit kann auf zwei Arten geschehen:

\/ 1. PDF Protokolle mit

Aufgaben

<E
<E

Sie teilen Ihre PDF-Protokolle und
die entsprechenden Informationen
und Aufgaben per E-Mail direkt aus
BauMaster® mit den zustandigen

Ansprechpartnern.

- Sie sehen, wer das Protokoll ge-
o6ffnet hat und wissen somit wer die

Information erhalten hat.

~
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2. Kostenlose vernetzte
Partner

Sie laden lhre Auftragnehmer als ver-
netzte Partner in BauMaster ein (sog.
“Partner-Lizenz"). Diese erhalten
einen Login mit Zugangsdaten und
sehen |hre eigenen Aufgaben zum

gemeinsamen Bauprojekt.

- Partner-Nutzer konnen kommen-
tieren, Fotos erganzen und Aufgaben

auf “zu priifen” stellen.

&

v Kommentare
) Zu Prifen

v Foto anhangen
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Ablauf beim , Aufschnaiter-
Projekt”

So sieht die Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten des , Aufschnaiter-
Projektes” dann in der Praxis aus:
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Terasse abbauen, Freitag Dach freilegen

Foidl

Zu erledigen Offen © dauert 60 Sekunden

Projektleiter erstellt die Aufgabe
Projektleiter Holztec erstellt eine Aufgabe an Fa. Foidl:
“Terrasse abbauen, Freitag Dach freilegen”

Foidl Holzbau Foi...

Das bekommen wir hin!

Ausfiihrender sieht die Aufgabe dauert 35 Sekunden

Fa. Foidl sieht die zugewiesene Aufgabe und hinterlasst
einen Kommentar fir den Bauleiter: “Das bekommen

wir hin”

@ KW18 / MO / 02.05.22 K

Planung Haustechnik

@ KW18 / MO / 02.05.22 K

Planung Besprechungsraum A

dauert 5 Sekunden
Bauleiter sieht die Mitteilung
Fa. Holztec sieht bei der Aufgabe die Mitteilung, dass der
Termin in Ordnung geht und kann sich anderen Aufgaben
zuwenden. Alle offnenen Aufgaben sieht Herr Worter
immer im Dashboard.
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Terasse abbauen, Freitag Dach freilegen

Foidl

i Zu prifen
dauert 75 Sekunden Zu erledigen P
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Ausfiihrender sieht die Aufgabe

Fa. Foidl erledigt die Aufgabe und stellt auf “zu prifen”. Ein
Mitarbeiter der Fa. Foidl hinterlasst noch einmal ein Kom-
mentar mit “Terrasse abgebaut sowie Dach freigelegt - siehe
Fotos anbei”.
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Terasse abbauen, Freitag Dach freilegen

Foidl

dauert 30 Sekunden Zu priffen @

Zu erledigen

- J

Bauleiter stellt auf,Erledigt”
Fa. Holztec schlieBt Aufgabe ab und der Punkt ist erledigt!

In weniger als 5 Minuten ist die gesamte Kommunikation und Abstimmung zu einer
Aufgabe innerhalb von BauMaster® abgewickelt. Wo ansonsten Telefonate, E-Mails
oder Zettel herhalten, wird die gesamte Kommunikation effizient digital abgewickelt,
langfristig dokumentiert und ist fir alle nachvollziehbar!

Baufortschritt
dokumentiert




Die Vorteile von
,digital vernetztem Bauen”

Der Zeit- und Kostendruck besteht auf jeder Seite eines Bauprojektes, egal ob Sie
Projektleiter sind oder zur ausfiihrenden Seite gehdren. Je reibungsloser und schnel-
ler ein Bauprojekt abgewickelt wird, desto zufriedener sind die Auftraggeber und das
nachste Projekt kann starten.

Vorteile Bauleitung

@ Schnelle Ubersicht liber das jeweilige Bauprojekt

@ Immer auf dem aktuellen Stand der Ausfiihrungen

© Deutlich weniger E-Mails und Telefonate zur Abstimmung
© Verzdgerungen oder Mangel schneller erkennbar

©@ Weniger Missverstandnisse durch klare Dokumentation

Vorteile Ausfuhrende

© alle Aufgaben zum Projekt beisammen

© Vollstandige Informationen: Fotos, Planmarker, Lage, uvm.

© Rechtssicherheit, da alles genau dokumentiert wird

© Ausflihrungsdetails nachweisbar festhalten mit
skizzierbaren Fotos und Kommentaren

Genau das ist letztlich auch das Ansinnen der Digitalisierung in der Baubranche:
Unternehmen arbeiten vernetzt miteinander zusammen, sparen Ressourcen und
Zeit und schaffen so bleibende und innovative Bauwerke.



Das sagen die Beteiligten zum vernetzten Bauen:

“Es ist praktisch, weil alle Projektteilnehmer auf kurzfristige
Anderungen sofort reagieren kinnen. Gerade in der jetzigen
2eit, wo es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten und
Materialengpdssen kommt, ist dieser Austausch in Echtzeit sehr
viel wert.”

» Mehr zum vernetzten Bauen unter www.bau-master.com

Fotos: BauMaster® / PASit software GmbH | Anderungen, Irrtum, Druck- & Satzfehler vorbehalten | Stand Mai 2022
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BauMaster®

Intelligent.
Organisiert.
Bauen.

+43 7662299980
office@bau-master.com

PASit software GmbH - Staudach 10, A-4863 Seewalchen am Attersee



